

# Préserver et valoriser

les milieux agro-pastoraux

et leurs continuités

LIFE19/NAT/FR/000828

2020-2025



Date : 01/04/2022

PORTÉ PAR



adasea 32



PAYS GERSOIS



FINANCÉ PAR



A. Actions préparatoires			
<b>A1</b>	<b>Etat des lieux de la continuité des milieux ouverts</b>		
A1 a	Cartographie des éléments de la continuité et analyse de la connectivité		EN COURS
A1 b	Etat des lieux des usages		REALISE
<b>A2</b>	<b>Identifications et rencontres avec les parties prenantes</b>		
A2 a	Identification des propriétaires et des gestionnaires (diagnostic foncier)		EN COURS
A2 b	Réunions locales		REALISE
A2 c	Veille foncière		EN COURS
<b>A3</b>	<b>Etat des lieux de la biodiversité des MO dans les réservoirs</b>		
A3 a	Cartographie des habitats		REALISE
A3 b	Inventaire des espèces indicatrices des milieux ouverts		EN COURS
A3 c	Proposition de sites ENS « Milieux ouverts agro-pastoraux secs »		REALISE
<b>A4</b>	<b>Documents de planification et aspects réglementaires</b>		
A4 a	Document de planification		EN COURS
A4 b	Aspects réglementaires		A VENIR
C. Actions de conservation			
<b>C1</b>	<b>Diagnostics individuels, plans de restauration et animation foncière personnalisée dans les réservoirs de biodiversité</b>		
C1 a	Enquêtes foncières individuelles		EN COURS
C1 b	Diagnostic agro-écologique des parcelles de MOAP visées		EN COURS
C1 c	Définition et rédaction d'un plan de restauration et d'un plan de gestion à la parcelle		EN COURS
C1 d	Animation foncière		EN COURS
<b>C2</b>	<b>Recréation de continuité par la réouverture de MOAP dans les réservoirs de biodiversité</b>		
C2 a	Réouverture de parcelles fortement enfrichées		A VENIR
C2 b	Réouverture de parcelles peu à moyennement enfrichées		A VENIR
C2 c	Réouverture de parcelles de milieux semi-ouverts		A VENIR
<b>C3</b>	<b>Re-création de continuité par l'implantation de nouvelles prairies dans les réservoirs</b>		
C3 a	Semis de mélange multi-espèces adapté à l'implantation d'un MOAP		A VENIR
C3 b	Récolte et semis de semences de prairies naturelles locales		A VENIR
C3 c	Semis en fleur de foin		A VENIR
<b>C4</b>	<b>Amélioration de la fonctionnalité de la continuité par la re-introduction de l'élevage dans les réservoirs de biodiversité</b>		
C4 a	Travaux de restauration mécanique		A VENIR
C4 b	Restauration par réintroduction de pâturage		A VENIR
C4 c	Acquisition d'équipements nécessaires à la gestion des milieux agro-pastoraux		A VENIR
<b>C5</b>	<b>Restauration de la continuité globale du corridor</b>		
C5 a	Démarchage, diagnostic et plan de gestion simplifiés		A VENIR
C5 b	Travaux de réouverture de MOAP		A VENIR
C5 c	Travaux de réouverture de MOAP		A VENIR

<b>D. Suivi et évaluation des impacts des actions du projet</b>		
<b>D1 Suivi et évaluation des actions de conservation après travaux</b>		
D1 a	Indicateurs abiotiques	A VENIR
D1 b	Indicateurs biotiques	A VENIR
<b>D2 Suivi des actions de dissémination</b>		
D2	mi-parcours	A VENIR
D2	final	A VENIR
<b>D3 Evaluation des impacts socio-économiques et écosystémiques</b>		
D3	Synthèse des indicateurs des impacts socio-économiques et éco-systémiques	REALISE
D3	Synthèse de l'évaluation finale du suivi des indicateurs	A VENIR
D3	Rapport de l'évaluation des impacts	A VENIR
<b>D4 Tenue et actualisation des indicateurs</b>		
D4	Tableau des indicateurs de performance à mi projet (KPI)	REALISE
D4	Tableaux d'indicateurs de performance fin de projet (KPI)	A VENIR
<b>E. Communication et dissémination</b>		
<b>E1 Valorisation générale du projet Life</b>		
E1 a	Préparation d'un plan de communication	REALISE
E1 b	Création d'une charte graphique et d'un logo LIFE	REALISE
E1 c	Création et maintenance d'un site internet	REALISE
E1 d	Création et distribution d'une mallette outils de communication	EN COURS
E1 e	Création et installation de panonceaux et panneaux	A VENIR
E1 f	Création de supports vidéo	REALISE
E1 g	Création de deux jeux avec des étudiants	A VENIR
E1 h	Création et distribution d'un livret pédagogique	A VENIR
E1 i	Conception et création d'un sentier pédagogique	A VENIR
E1 j	Organisation d'évènements et d'animations grand public	EN COURS
<b>E2 Formation, sensibilisation et implication des acteurs de l'aménagement du territoire : agriculteurs et élus</b>		
E2 a	Création et distribution d'un livret technique	A VENIR
E2 b	Création d'un poster sur les services rendus par les MOAP	EN COURS
E2 c	Organisation de formations techniques sur la gestion des MOAP	A VENIR
E2 d	Organisation de rencontres techniques et de visites de chantier	A VENIR
E2 e	Création d'un vade-mecum pour la prise en compte de la continuité des MOAP dans les politiques publiques	A VENIR
E2 f	Création d'un livret support pour les élus locaux	A VENIR
E2 g	Organisation d'ateliers de sensibilisation des élus locaux	A VENIR
E2 h	Organisation d'ateliers d'échanges pour la mise en place de solutions collectives	A VENIR
<b>E3 Dissémination des résultats et mise en réseau</b>		
E3 b	suivi de la gestion des médias	EN COURS
E3 c	Création et diffusion d'une lettre d'information annuelle	REALISE
E3 d	Rédaction et diffusion du Layman's reporte. Organisation d'un colloque final de restitution	A VENIR
<b>E4 Networking entre les différents projets LIFE &amp; projets MOAP / Continuité écologique</b>		
E4	suivi des échanges	A VENIR
<b>F. Coordination</b>		
<b>F1 Gestion générale du projet</b>		
F1 a	Coordination	EN COURS
F1 b	Personnels impliqués	EN COURS
F1 c	Organisation du consortium	EN COURS
<b>F2 Suivi de l'avancement du projet</b>		
F2 a	Rapport de mi-parcours	A VENIR
F2 a	Rapport final	A VENIR
F2 a	Audit final	A VENIR
<b>F3 Plan After-LIFE</b>		
F3	Plan After-LIFE	A VENIR